

# Rapport d'avancement LIVE IN BLACK

Bilan non technique des évolutions réalisées

**Période couverte : 12 au 26 août 2026**

**Plateforme web et application mobile**

Document préparé pour une lecture client : clair, concret et orienté impact.

---

## Synthèse générale

Depuis deux semaines, un travail très important a été réalisé sur LIVE IN BLACK, à la fois sur la plateforme web et sur l'application mobile.

L'historique Git montre environ **53 séries de modifications validées** sur la période : **50 côté web** et **3 côté mobile**. Au total, cela représente plus de **1 000 fichiers touchés** entre les deux projets. Ces chiffres ne servent pas à mesurer la valeur uniquement au volume, mais ils donnent une idée claire de l'ampleur du chantier mené.

Le travail ne s'est pas limité à ajouter quelques écrans. Il a porté sur la qualité globale du produit : expérience utilisateur, interface, navigation, notifications, messagerie, paiements, tickets, visibilité Google, emails, application mobile, tests, stabilité et préparation à la production.

En résumé, LIVE IN BLACK a fortement gagné en maturité. La plateforme est aujourd'hui plus cohérente, plus complète, plus professionnelle et mieux préparée à recevoir de vrais utilisateurs.

## 1. Amélioration globale de l'expérience utilisateur

Un grand travail d'harmonisation a été réalisé sur l'interface web.

Les pages publiques, les tableaux de bord, les espaces organisateurs, les espaces prestataires, les espaces agents, les pages de profil, les notifications et les parcours de commande ont été retravaillés pour offrir une expérience plus propre et plus agréable.

Les espacements, les tailles de textes, les boutons, les cartes, les formulaires et les blocs d'information ont été ajustés pour obtenir une interface plus compacte, plus lisible et plus cohérente d'une page à l'autre.

Ce travail est important parce qu'il donne au produit une impression beaucoup plus professionnelle. L'utilisateur ne doit pas avoir l'impression de passer d'un module à un autre sans continuité. L'objectif est que toute la plateforme donne le sentiment d'appartenir au même univers.

## 2. Refonte et harmonisation des tableaux de bord

Les tableaux de bord ont été largement améliorés.

La navigation privée a été mieux séparée de la navigation publique. Cela permet à un utilisateur connecté de mieux comprendre où il se trouve : dans l'espace public de découverte ou dans son espace personnel de gestion.

Plusieurs en-têtes et blocs trop lourds ont été retirés ou simplifiés pour rendre les tableaux de bord plus directs. L'objectif est que les utilisateurs puissent accéder plus vite aux actions importantes : gérer leurs événements, consulter leurs tickets, suivre leurs messages, voir leurs notifications, gérer leur profil ou accéder aux outils agents.

Les espaces agents et administratifs ont également été mieux structurés, avec des interfaces plus lisibles pour suivre les utilisateurs, les événements, les paiements, les dossiers, les rapports, les avis et la configuration de la page d'accueil.

### 3. Notifications renforcées sur trois canaux

Un des plus gros chantiers a été la mise en place et l'amélioration des notifications.

LIVE IN BLACK gère désormais mieux les notifications selon trois canaux complémentaires :

- notifications dans l'application ;
- notifications par email ;
- notifications push lorsque le contexte le permet.

Cela concerne plusieurs moments clés du parcours utilisateur : inscription, confirmation de compte, candidatures, messages, événements, tickets, remboursements, avis, abonnements, suivi organisateur, prestataires et actions importantes liées au compte.

Les notifications ont aussi été déplacées dans une zone plus logique du tableau de bord, pour que l'utilisateur puisse les retrouver plus facilement. Des corrections ont été apportées pour que les notifications restent accessibles depuis les pages publiques, même lorsque l'utilisateur est connecté.

Concrètement, la plateforme devient beaucoup plus vivante : elle ne se contente pas d'afficher des informations, elle accompagne les utilisateurs et les prévient au bon moment.

### 4. Messagerie et échanges entre utilisateurs

La messagerie a été fortement consolidée.

Le travail a porté sur les conversations, les messages, les groupes, les droits des participants, les actions d'administration, les états vides, les modales et l'organisation interne des services liés à la messagerie.

L'objectif est de rendre les échanges plus fiables entre les différents acteurs de la plateforme : utilisateurs, organisateurs, prestataires et équipes de gestion.

Cette partie est stratégique, car LIVE IN BLACK n'est pas seulement un catalogue d'événements. C'est aussi un espace où les acteurs doivent pouvoir communiquer, organiser, confirmer, suivre et résoudre des situations concrètes.

### 5. Parcours tickets, paiements, réservations et scan

Un travail important a été réalisé sur les parcours liés aux tickets et aux paiements.

Les flux d'achat, de commande, de réservation, de revente, de remboursement, de contrôle des tickets et de vente sur place ont été retravaillés pour être plus robustes.

Plusieurs zones sensibles ont été améliorées :

- achat de billets ;
- génération des liens de tickets ;
- réservation temporaire de places ;
- paiement via Fedapay ;
- traitement des retours de paiement ;

- gestion des remboursements ;
- suivi des commandes ;
- scan des tickets à l'entrée ;
- vente par agents sur site.

Ces améliorations sont essentielles, parce que les paiements et les tickets sont au coeur de la confiance utilisateur. Sur ce type de produit, il faut que l'utilisateur comprenne ce qu'il achète, que le billet soit fiable, que l'organisateur puisse suivre les ventes et que les contrôles soient solides le jour de l'événement.

## 6. Espaces organisateurs, prestataires et agents

Les espaces dédiés aux différents rôles ont été améliorés.

Côté organisateur, plusieurs éléments liés à la gestion des événements, aux statistiques, aux équipes, aux promotions, aux remboursements, aux ventes et à la configuration ont été retravaillés.

Côté prestataire, l'expérience autour du profil, des services, des avis, des abonnements et des demandes a été renforcée.

Côté agent ou administration, le tableau de bord a été réorganisé pour mieux suivre les contenus, les utilisateurs, les paiements, les dossiers, les rapports, les avis et la configuration de la plateforme.

L'objectif global est de faire de LIVE IN BLACK une plateforme multi-rôles claire : chaque type d'utilisateur doit avoir un espace adapté à ses besoins, sans complexité inutile.

## 7. Amélioration de la visibilité Google et du partage des pages

Un chantier important a été mené sur la visibilité en ligne.

La plateforme dispose maintenant d'une meilleure structure pour aider les moteurs de recherche à comprendre les pages importantes : événements, organisateurs, prestataires, articles de blog, pages publiques et contenus légaux.

Le sitemap a été revu pour être généré de manière dynamique. Cela aide Google à découvrir les pages disponibles sur le site et à mieux suivre les nouveaux contenus.

Un flux RSS a été ajouté pour le blog. Cela permet de mieux distribuer les articles et d'alimenter plus facilement des outils ou canaux externes.

Les partages de liens ont aussi été améliorés grâce à un meilleur travail sur les informations visibles lorsque l'on partage une page : titre, description, image et contexte.

Ce travail prépare LIVE IN BLACK à mieux exister en dehors de l'application elle-même : Google, réseaux sociaux, messageries, moteurs de recherche et campagnes de contenu.

## 8. Blog, campagnes de contenu et communication éditoriale

La partie blog a été renforcée.

Des outils ont été ajoutés pour faciliter l'import et la gestion de campagnes de contenu. Cela permet de préparer plus efficacement des articles autour de la vie nocturne, des événements, des lieux, des

organisateurs, des prestataires et de l'écosystème culturel.

Le blog devient ainsi un vrai levier de visibilité, pas seulement une section secondaire du site.

Ce travail est important pour construire une présence durable : attirer du trafic, raconter l'univers LIVE IN BLACK, mettre en avant les acteurs de la scène locale et renforcer la crédibilité de la marque.

## **9. Emails plus cohérents et plus professionnels**

Les emails envoyés par la plateforme ont été retravaillés.

Le design, la structure, les icônes, les modèles et la cohérence visuelle ont été améliorés. Plusieurs familles d'emails sont concernées : compte utilisateur, authentification, candidatures, messages, tickets, remboursements, avis, prestataires, abonnements et suivi organisateur.

Un catalogue et des aperçus d'emails ont été préparés pour mieux contrôler le rendu.

Ce travail est très important pour la perception de la marque. Pour beaucoup d'utilisateurs, un email est parfois le premier contact direct avec le sérieux d'une plateforme. Des emails propres, lisibles et cohérents renforcent immédiatement la confiance.

## **10. Application mobile : refonte importante**

L'application mobile a connu une grosse évolution.

Son architecture a été revue, de nombreux écrans ont été retravaillés et un nouveau système de composants visuels a été intégré. Cela permet d'avoir une application plus homogène, plus stable et plus proche de l'expérience attendue par les utilisateurs.

Les améliorations ont notamment porté sur :

- l'accueil ;
- la recherche ;
- les tickets ;
- le profil ;
- la connexion ;
- les conversations ;
- les pages événements ;
- les pages organisateurs ;
- les pages prestataires ;
- les espaces organisateurs, agents et prestataires ;
- les parcours de commande ;
- les paramètres ;
- les écrans légaux ;
- les messages d'erreur.

Des images et éléments visuels propres à LIVE IN BLACK ont été intégrés dans l'application mobile. Le splash screen a également été amélioré, ce qui renforce la première impression au lancement de l'application.

La navigation mobile a aussi été améliorée, notamment avec de meilleurs liens vers les cartes, une meilleure normalisation des données affichées et des messages plus compréhensibles lorsque quelque chose ne fonctionne pas.

## **11. Assets visuels et identité de marque**

Plusieurs images et éléments visuels ont été ajoutés ou retravaillés.

Cela concerne notamment les visuels d'ambiance LIVE IN BLACK, les images utilisées dans les parcours d'authentification, les visuels de découverte, les images liées aux événements et les illustrations utilisées lorsque certaines pages sont vides ou en erreur.

Ces éléments donnent plus de personnalité au produit. Ils évitent une interface trop froide et permettent de mieux installer l'univers de la marque.

Le travail sur les images de fond a aussi été ajusté pour améliorer la lisibilité : fonds assombris, floutés ou mieux intégrés selon les contextes.

## **12. Formulaires, validations et sécurité d'usage**

Les formulaires et les saisies utilisateur ont été améliorés.

Des mécanismes ont été ajoutés pour mieux nettoyer les textes saisis, éviter certaines erreurs courantes et améliorer la qualité des données envoyées dans la plateforme.

Les validations ont été renforcées sur plusieurs parcours, afin que les utilisateurs soient mieux guidés lorsqu'une information est manquante, incorrecte ou mal formatée.

Ce travail est discret pour le client final, mais il évite beaucoup de problèmes : comptes mal renseignés, messages invalides, données incohérentes, formulaires bloqués ou erreurs difficiles à comprendre.

## **13. Modales, fenêtres d'action et parcours sensibles**

De nombreuses fenêtres d'action ont été retravaillées.

Les anciennes confirmations simples du navigateur ont été remplacées par des fenêtres intégrées à l'interface. Cela concerne notamment les actions sensibles comme la déconnexion, les sorties de parcours, les suppressions ou certaines actions destructives.

Les modales et panneaux latéraux ont été harmonisés pour mieux s'adapter aux tailles d'écran, notamment sur mobile.

Ce travail améliore à la fois l'apparence et la compréhension. Lorsqu'un utilisateur effectue une action importante, l'interface doit être claire, rassurante et cohérente avec le reste du produit.

## **14. Tests, fiabilité et préparation à la production**

Un gros travail invisible mais essentiel a été réalisé sur la fiabilité.

Des tests automatiques ont été ajoutés ou améliorés pour couvrir les parcours importants : navigation publique, formulaires, authentification, notifications, messagerie, paiements, tickets, scan, sécurité, routes protégées, webhooks et scénarios avec données préparées.

Des scripts de vérification ont également été ajoutés pour contrôler que la plateforme est prête à fonctionner correctement en environnement de production.

Cela permet de détecter plus tôt les erreurs, de sécuriser les prochaines évolutions et de réduire le risque de régression lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est ajoutée.

## 15. Déploiement, configuration et documentation

La configuration de déploiement a été renforcée.

Le projet a été mieux préparé pour fonctionner sur Vercel, avec des réglages plus propres, des durées adaptées pour certaines opérations, des scripts de contrôle et une documentation plus complète.

La documentation du projet a aussi été améliorée : structure, fonctionnalités, organisation générale, procédures, couverture des tests et éléments liés aux emails.

Ce travail facilite la maintenance du produit. Il permet aussi à une autre personne technique de reprendre plus facilement le projet, de comprendre son organisation et de travailler dessus sans repartir de zéro.

## 16. Corrections et ajustements importants

En parallèle des grands chantiers, plusieurs corrections ont été apportées.

Parmi les améliorations notables :

- correction d'accès aux notifications depuis les pages publiques ;
- réaffichage correct des liens de navigation publique lorsqu'un utilisateur est connecté ;
- amélioration de la page d'accueil pour éviter des vérifications inutiles lorsqu'il n'y a pas de session ;
- correction de génération de liens de tickets ;
- meilleure gestion de certains cas liés aux paiements ;
- amélioration des comportements de l'interface mobile ;
- meilleure gestion des erreurs sur le lecteur de musique d'ambiance ;
- amélioration des liens de carte sur mobile ;
- harmonisation des données événements entre web et mobile.

Ces corrections sont importantes parce qu'elles rendent le produit plus fiable dans des situations réelles, pas seulement dans un scénario idéal.

## 17. Ce que le client doit retenir

Le travail réalisé sur ces deux semaines représente une étape majeure dans la construction de LIVE IN BLACK.

La plateforme a avancé sur trois dimensions en même temps :

1. **Le visible** : interface plus propre, meilleure navigation, meilleur rendu, application mobile plus professionnelle.
2. **Le fonctionnel** : notifications, messagerie, tickets, paiements, événements, profils, espaces organisateurs, prestataires et agents.
3. **Le solide** : tests, sécurité, déploiement, documentation, meilleure organisation interne, préparation à la production.

Ce qui a été fait n'est donc pas seulement une addition de fonctionnalités. C'est un travail de consolidation complet pour transformer LIVE IN BLACK en produit plus sérieux, plus fiable et plus présentable.

## Conclusion

Sur la période du 12 au 26 août 2026, LIVE IN BLACK a connu une progression très significative.

Le produit est désormais plus complet, plus cohérent visuellement, mieux structuré, plus fiable sur les parcours critiques et mieux préparé pour sa mise en production.

Le travail réalisé pose une base beaucoup plus solide pour la suite : tests utilisateurs, démonstrations client, lancement progressif, amélioration continue, acquisition via contenu et montée en charge de la plateforme.

En clair, ces deux semaines ont permis de passer d'un produit en construction à une plateforme beaucoup plus mature, capable de soutenir une vraie ambition commerciale et opérationnelle.